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	УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Ульяновской области


Областная целевая программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры Западного района 

города Димитровграда на 2010-2012 годы»
Паспорт Программы
	Наименование Программы          

	–
	областная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района 

города Димитровграда на 2010-2012 годы» (далее – Программа).


	Основание для разработки Программы
	–
	распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.10.2009 № 39/606-пр «Об утверждении концепции областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструк-туры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы».


	Государственный заказчик Программы
	–

	Министерство строительства Ульяновской области.


	Разработчик Программы        
	–
	Министерство строительства Ульяновской области.


	Цели и задачи Программы         

	–
	основные цели:
обеспечение Федерального высокотехнологич-ного центра медицинской радиологии (далее – Центр) и жилого фонда Западного района города Димитровграда услугами водоснабже-ния, теплоснабжения, электроснабжения, хозфекальной канализации в количестве, необходимом потребителям, а также обеспе-чение проезда автомобильного транспорта к Центру и Академгородку.
Основные задачи:

увеличение мощности водозабора «Горка»;

строительство водоводов;

строительство новой и реконструкция существующей системы канализации;

строительство теплосети;

строительство главной понизительной подстан-ции (далее – ГПП) и линий электропередач;

строительство городских автомобильных дорог.


	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
	–
	1 этап (2010 год):  

строительство скважин на водозаборе «Горка» –  19 шт.,

строительство теплосети – 0,7 км,

монтаж установок ультрафиолетовой дезинфекции – 9 шт.;
2 этап (2011 год):
установка резервуаров на водозаборе «Горка» –  2 шт.,

строительство водовода – 6 км,

строительство самотёчного хозфекального коллектора – 4,8 км,

продолжение улиц Курчатова и Гончарова до Центра – 1,22 км;
3 этап (2012 год):
строительство водовода – 5,9 км,

строительство хозфекального коллектора –       1,2 км,

строительство ливневого коллектора – 1,2 км,

строительство автомобильных дорог – 4,1 км.



	Сроки и этапы реализации Программы 
	–
	2010-2012 годы:  

1 этап – 2010 год,
2 этап – 2011 год,

3 этап – 2012 год.



	Перечень подпрограмм

Программы


	–
	не имеется.

	Объёмы и источники финансирования Программы
	–
	ориентировочная сумма расходов на реализацию Программы составит 1896350 тыс. рублей,

в том числе: 
1 этап (2010 год) – 294650 тыс. рублей:
областной бюджет Ульяновской области – 210000 тыс. рублей,

бюджет муниципального образования «город Димитровград» – 14650 тыс. рублей,

иные источники (привлечённые средства открытого акционерного общества «Улья-новская сетевая компания» (далее –               ОАО «УСК») –   70000 тыс. рублей,

2 этап (2011 год) – 668700 тыс. рублей:
областной бюджет Ульяновской области – 499000 тыс. рублей,

бюджет муниципального образования «город Димитровград» – 19700 тыс. рублей,

иные источники (привлечённые средства        ОАО «УСК») – 150000 тыс. рублей;
3 этап (2012 год) – 933000 тыс. рублей:
областной бюджет Ульяновской области – 668000 тыс. рублей,

бюджет муниципального образования «город Димитровград» – 35000 тыс. рублей,

иные источники (привлечённые средства       ОАО «УСК») – 230000 тыс. рублей.

Ежегодный объём ассигнований из областного бюджета Ульяновской области на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год.



	Основные исполнители программных мероприятий 
	–
	Министерство строительства Ульяновской области;

муниципальное образование «город Димитров-град» (по согласованию);
областное государственное учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик» Министерства строительства Ульяновской области.


	Система управления Программой
	–
	организацию управления Программой и текущий контроль за ходом её реализации осуществляет Министерство строительства Ульяновской области.

 

	Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы и показатели  эффективности мероприятий Программы
	–
	выполнение мероприятий Программы позволит к 2012 году:

довести количество предоставляемых услуг водоснабжения, теплоснабжения, электроснаб-жения, хозфекальной канализации до необхо-димого уровня, в том числе: увеличить мощность водозабора «Горка» до необходимого потребителям уровня – 50,4 тыс. м³/сутки, обеспечить сброс стоков от проектируемого Центра в необходимом объёме – 721 м³/сутки, обеспечить потребность в электроэнергии Западного района города Димитровграда в полном объёме, повысить качество и надёжность предоставляемых потребителям услуг водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, хозфекальной канализации;

обеспечить проезд автомобильного транспорта к Центру и Академгородку.

	Основные индикаторы оценки эффективности Программы
	–
	объёмы выполнения строительства скважин, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канали-зации, ливневого коллектора:
1 этап (2010 год) – 19 скважин, 0,7 км теплосети;
2 этап (2011 год) – 6 км водоводов, 4,8 км хозфекального коллектора;
3 этап (2012 год) – 5,9 км водоводов, 1,2 км хозфекального коллектора, 1,2 км ливневого коллектора.


1. Характеристика проблемы развития инженерной инфраструктуры

Западного района города Димитровграда и обоснование

необходимости её решения программно-целевым методом

Программа разработана на основании концепции областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы», утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 19.10.2009 № 39/606-пр «Об утверждении концепции областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы».

Необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Весь Западный микрорайон города Димитровграда обеспечивается электро-, тепло-, водоснабжением от открытого акционерного общества «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (далее – ОАО «ГНЦ НИИАР»).

ОАО «ГНЦ НИИАР» прекратило подключение к существующим сетям и отпуск энергоносителей к вновь возводимым  домам  в Западном районе города Димитровграда.  Причину отказа энергетическая служба ОАО «ГНЦ НИИАР» обосновывает полным исчерпанием энергетических мощностей электро-, тепло-, водоснабжения в данном районе.

Для обеспечения проектируемого Центра и жилого микрорайона всеми необходимыми инженерными коммуникациями возможно строительство новых источников водоснабжения, теплоснабжения, хозфекальной канализации, что потребует значительных финансовых затрат. Наиболее эффективным и экономичным вариантом решения вопроса обеспечения Центра и жилого микрорайона всеми необходимыми инженерными коммуникациями является выполнение следующих мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры:

1) холодное водоснабжение: расширение существующего водозабора «Горка» и строительство водопроводов для соединения существующих сетей Центрального района с существующими сетями водопровода Западного района города Димитровграда и микрорайона № 9;

2) теплоснабжение: строительство магистральных сетей не требуется. Необходимо напрямую запроектировать внеплощадочную сеть до Центра от существующей тепловой сети (протяжённость до точки подключения 0,7 км);

3) электроснабжение: строительство ГПП с установкой двух трансформаторов;

4) хозфекальная канализация: необходимо проложить самотёчный коллектор, выполнить реконструкцию городских очистных сооружений с установкой ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, построить самотёчную хозфекальную канализацию от жилого комплекса до самотёчного коллектора, выполнить реконструкцию цеха механической очистки сточных вод городских очистных сооружений;
5) ливневый коллектор: необходимо проложить самотёчный коллектор от Академгородка до ул. Братской;
6) улицы и автомобильные дороги: продолжение ул. Курчатова до площадки Центра, продолжение ул. Гончарова до площадки Центра, строительство автомобильных дорог вокруг Академгородка, строительство автомобильной дороги от площадки Центра до автомобильной трассы Димитровград – Ульяновск.

Без применения программно-целевого метода выполнить необходимые мероприятия в полном объёме будет невозможно.

2. Решение данной проблемы иными возможными методами

Решение проблемы развития инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда возможно только программно-целевым методом.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение Центра и жилого фонда Западного района города Димитровграда услугами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, хозфекальной канализации в количестве, необходимом потребителям, а также обеспечение проезда автомобильного транспорта к Центру и Академгородку.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1) увеличение мощности водозабора «Горка».

Необходимо увеличить мощность водозабора «Горка» до 50,4 тыс. м³/сутки, для чего будут построены 19 скважин и 2 резервуара по 6 тыс. м³;
2) строительство новых водоводов.

Необходимо: 

проложить водовод протяжённостью 9,4 км для обеспечения в полном объёме расчётной потребностью в водоснабжении Западного района города Димитровграда;

проложить водовод протяжённостью 2,5 км для обеспечения в полном объёме расчётной потребностью в водоснабжении микрорайона № 9;

3) строительство новой и реконструкция существующей системы канализации.

Необходимо: 

построить хозфекальный самотёчный коллектор протяжённостью  4,8 км для обеспечения сброса стоков от проектируемого Центра в объёме                721 м³/сутки;

выполнить монтаж 9 установок ультрафиолетовой дезинфекции производительностью 1500 м³/час для обеззараживания стоков;

проложить железобетонные трубы диаметром 500 мм протяжённостью 1,8 км для обеспечения  сброса хозфекальных стоков от Академгородка и микрорайона № 9;

увеличить производительность цеха механической очистки сточных вод городских очистных сооружений на 13 т/сут.; 

4) строительство новой теплосети.

Необходимо проложить теплосеть диаметром трубопроводов 350 мм протяжённостью 0,7 км для подключения Центра к тепловым сетям ОАО «ГНЦ НИИАР»;

5) строительство ГПП и линий электропередач.

Для обеспечения Западного района города Димитровграда в полном объёме расчётной потребностью в электроэнергии необходимо построить ГПП с установкой двух трансформаторов 25 МВА каждый рядом с проектируемым Центром, а также ЛЭП-110 кВ от городской подстанции протяжённостью
4,8 км (Соглашение о намерениях от 22.09.2009 № 108 между Министерством строительства Ульяновской области и открытым акционерным обществом «Ульяновская сетевая компания» по реализации областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы», согласно которому сумма инвестиций 
ОАО «УСК» составит примерно 450000 тыс. рублей);
6) строительство городских автомобильных дорог.

Необходимо: 
выполнить продолжение ул. Курчатова до площадки Центра для обеспечения проезда автомобильного транспорта к проектируемому Академгородку;

выполнить продолжение ул. Гончарова для обеспечения подъезда автотранспорта к проектируемому Центру;

построить автомобильную дорогу от Центра до автомобильной трассы Димитровград-Ульяновск для обеспечения проезда автомобильного транспорта со стороны города Ульяновска к проектируемому Центру без заезда в центр города Димитровграда;
построить автомобильные дороги вокруг Академгородка для обеспечения проезда городского автотранспорта к Академгородку.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2010 -2012 годы.
Этапы реализации Программы:

1 этап – 2010 год,

2 этап – 2011 год, 

3 этап – 2012 год.

На 1 этапе (2010 год) необходимо выполнить следующие мероприятия:
1) хозяйственно-питьевое водоснабжение:

разработка принципиальной схемы закольцовки систем водоснабжения Центрального и Западного районов города Димитровграда (январь, февраль 2010 г.);

проведение государственной экспертизы рабочего проекта на расширение водозабора «Горка» (февраль, март 2010 г.);

оформление технического задания на проектирование (февраль 2010 г.);

оформление земельно-правовых документов (март 2010 г.);

начало работ по расширению водозабора «Горка» (март 2010 г. – сентябрь 2011 г.);

инженерно-геологические изыскания с топографической съёмкой (апрель 2010 г.);

разработка проектно-сметной документации на строительство (сентябрь 2010 г.);

проведение государственной экспертизы рабочего проекта (декабрь    2010 г.);

2) водоотведение:
оформление технических условий для разработки рабочего проекта на строительство самотёчного хозфекального коллектора до канализационной насосной станции № 213 (январь 2010 г.);

оформление земельно-правовых документов (февраль 2010 г.);

инженерно-геологические изыскания (март 2010 г.);

реконструкция городских очистных сооружений с установкой ультрафиолетового обеззараживания (март-декабрь 2010 г.);

разработка проектно-сметной документации на строительство (август 2010 г.);

проведение государственной экспертизы рабочего проекта (ноябрь     2010 г.);

оформление технических условий на подключение к сетям хозфекальной и ливневой канализации (январь 2010 г.);

оформление разрешения на вырубку древесной растительности (июнь 2010 г.);

3) электроснабжение:

разработка рабочего проекта на строительство новой ГПП (март 2010 г. – июнь 2011 г.);

начало работ по строительству новой ГПП (2010-2012 гг.);

4) тепловые сети (строительство теплосети диаметром трубопроводов  350 мм от пр-та Димитрова до пр-та Ленина):

оформление технических условий на проектирование (январь 2010 г.);

оформление земельно-правовых документов (февраль 2010 г.);

инженерно-геологические изыскания с топографической съёмкой (март 2010 г.);

разработка проектно-сметной документации на строительство (март    2010 г.);

проведение государственной экспертизы рабочего проекта по строительству теплосети диаметром трубопроводов 350 мм от пр-та Димитрова до пр-та Ленина (апрель 2010 г.); 

строительство теплосети диаметром трубопроводов 350 мм от пр-та Димитрова до пр-та Ленина (апрель-октябрь 2010 г.).
На 2 этапе (2011 год) планируется выполнить следующие мероприятия:
1) хозяйственно-питьевое водоснабжение:
окончание работ по расширению водозабора «Горка» (март 2010 г. – сентябрь 2011 г.);

начало работ по строительству водовода от водозабора «Горка» до насосной станции № 208 в Западном районе города Димитровграда (май      2011 г. – сентябрь   2012 г.);

2) водоотведение:

проведение государственной экспертизы рабочего проекта по водоотведению от Академгородка (март 2011 г.);

строительство самотёчного хозфекального коллектора от колодца подключения до канализационной насосной станции № 213 (май-октябрь     2011 г.);

3) электроснабжение:

работы по строительству ГПП (2010-2012 г.);

4) строительство автомобильных дорог:
работы по продолжению ул. Курчатова до площадки Центра, протяжённость улицы увеличится на 0,68 км (май-сентябрь 2011 г.);

работы по продолжению ул. Гончарова, протяжённость улицы увеличится на 0,54 км (май-сентябрь 2011 г.);

уточнение объёмов работ с учётом утверждённых объёмов финансирования и ожидаемого экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных на данном этапе.
На 3 этапе (2012 год) планируется выполнить следующие мероприятия:
1) хозяйственно-питьевое водоснабжение:
окончание работ по строительству водовода от водозабора «Горка» до насосной станции № 208 в Западном районе города Димитровграда (май 2011 г. – сентябрь  2012 г.);

строительство водовода диаметром трубопроводов 325 мм от насосной станции № 208 до микрорайона № 9 (май – сентябрь 2012 г.);

2) водоотведение:

строительство хозфекального коллектора от Академгородка до                ул. Братской (июнь – сентябрь 2012 г.);

строительство ливневого коллектора от Академгородка до ул. Братской (июнь – сентябрь 2012 г.);

реконструкция цеха механической очистки сточных вод городских очистных сооружений (май – октябрь 2012 г.);

3) электроснабжение:

завершение работ по строительству ГПП (2010-2012 годы);

4) строительство автомобильных дорог:
строительство автомобильной дороги вокруг Академгородка протяжённостью 1,8 км (март – октябрь 2012 г.);

строительство автомобильной дороги от площадки Центра до автомобильной трассы Димитровград – Ульяновск протяжённостью 2,3 км (март – октябрь 2012 г.);

уточнение объёмов работ с учётом утверждённых объёмов финансирования и ожидаемого экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных на данном этапе.
Завершение каждого этапа оценивается по количественным и качественным показателям в установленном порядке. В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий Программы обеспечивается достижение целей и решение поставленных задач.

5. Система мероприятий Программы
В рамках Программы планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда и подведение до места подключения проектируемых внеплощадочных инженерных сетей Центра, в частности, холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, хозфекальной канализации, автомобильных дорог. Необходимо отметить, что планируемый эффект от реализации Программы может быть достигнут исключительно при выполнении запланированных мероприятий в полном объёме и в определённые сроки. 
Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется Министерством строительства Ульяновской области, администрацией муниципального образования «город Димитровград», областным государственным учреждением «Ульяновскоблстройзаказчик».
6. Ресурсное обеспечение Программы
В рамках реализации Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на развитие инженерной инфраструктуры за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, бюджета муниципального образования «город Димитровград» и иных источников (привлечённые средства ОАО «УСК»).

Размер средств областного бюджета Ульяновской области, привлечённых на реализацию программных мероприятий, составит 1377000 тыс. рублей, размер средств бюджета муниципального образования «город Димитровград» – 69350 тыс. рублей, размер привлечённых средств ОАО «УСК» – 450000 тыс. рублей. Всего для реализации Программы необходимо 1896350 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году:

областной бюджет Ульяновской области – 210000 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования «город Димитровград» –           14650 тыс. рублей;
иные источники (привлечённые средства ОАО «УСК») – 70000 тыс. рублей;
в 2011 году:

областной бюджет Ульяновской области – 499000 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования  «город Димитровград» –         19700 тыс. рублей;
иные источники (привлечённые средства ОАО «УСК») – 150000 тыс. рублей;
в 2012 году:

областной бюджет Ульяновской области – 668000 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования «город Димитровград» –           35000 тыс. рублей;

иные источники (привлечённые средства ОАО «УСК») – 230000 тыс. рублей.

Объёмы строительства, финансирования и сроки строительства по этапам определены в приложении № 1 к Программе.

Объём средств областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при разработке закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год.
7. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Эффективность реализации и использования средств областного бюджета Ульяновской области обеспечивается за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности прохождения средств областного бюджета Ульяновской области;

привлечения прочих источников финансирования.
Выполнение мероприятий Программы позволит к 2012 году:

довести количество предоставляемых услуг водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, хозфекальной канализации до необходимого уровня, в том числе увеличить мощность водозабора «Горка» до необходимого потребителям уровня – 50,4 тыс.м³/сутки, обеспечить сброс стоков от проектируемого Центра в необходимом объёме – 721 м³/сутки, обеспечить в полном объёме потребность Западного района города Димитровграда в электроэнергии, повысить качество и надёжность предоставляемых услуг водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, хозфекальной канализации;

обеспечить проезд автомобильного транспорта к Центру и Академ-городку.
Ожидаемый конечный результат от реализации Программы приведён в приложении № 2 к Программе.
Схема развития инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда приведена в приложении № 3 к Программе.
8. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации
Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 28.06.2007 № 219 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации в Ульяновской области областных целевых программ».

Организация управления Программой и текущий контроль за ходом её реализации осуществляются Министерством строительства Ульяновской области.

Исполнители мероприятий Программы представляют в Министерство строительства Ульяновской области отчёт о выполнении мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по форме, утверждённой Министерством строительства Ульяновской области.

Министерство строительства Ульяновской области в установленном порядке ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт:

в Министерство экономики Ульяновской области о ходе реализации Программы по форме, установленной Министерством экономики Ульяновской области;
в Министерство финансов Ульяновской области о расходовании бюджетных средств по форме, установленной Министерством финансов Ульяновской области.

Выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации Программы осуществляются организациями на конкурсной основе в соответствии с законодательством.

Координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы осуществляет Министерство строительства Ульяновской области.

___________________

